

## Ablauf der Visitation

<b>Zeitleiste</b>	<b>Schritte</b>	<b>Gestaltung</b>	<b>Beteiligte</b>	<b>Merkmale</b>
<b>A Vorbereitung</b> - 18 bis - 15 Monate	Festlegung der Gemeinde	KSV legt die zu besuchende(n) Gemeinde(n) fest	KSV	Reihenfolge möglichst nach festem Turnus
- 6 Monate	1. Treffen: KSV, Presbyterium der Visitationsgemeinde, Einberufende	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vorbereitender Besuch zur Kontaktaufnahme, zum Kennenlernen</li> <li>2. allgemeine Informationen (Wesen, Ziel, Durchführung der Visitation)</li> <li>3. Vorstellung des Berichtsbogens</li> <li>4. Anforderung formloser Berichte</li> <li>5. Klärung von Fragen</li> <li>6. Einsetzung einer Steuerungsgruppe</li> </ol>	KSV, Presbyterium, Einberufende	
- 4,5 Monate	Berichterstattung der Gemeinde	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeindeleitung füllt Berichtsbogen aus</li> <li>2. Gruppenleitungen schreiben (formlose) Berichte</li> </ol>	Presbyterium, Leiterinnen und Leiter der Gemeindegruppen	
	Steuerungsgruppe nimmt Arbeit auf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auswertung des Berichtsbogens und der Gruppenberichte</li> <li>2. Vorschlag für die Visitationsfelder und -schwerpunkte</li> </ol>	Mitglieder der Steuerungsgruppe: a) Sup, 2 Visitierende b) Vorsitzende/r Presbyterium, 2 Gemeindeglieder / Presbyterinnen oder Presbyter	
- 3 Monate	2. Treffen: KSV, Presbyterium, Einberufende	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. beide Seiten formulieren Wünsche und Erwartungen an Visitation (was soll visitiert werden) und legen Ziele der Visitation fest</li> <li>2. Aufstellung eines Visitationsplanes mit präziser Festlegung der Visitationsfelder</li> </ol>	KSV, Presbyterium, Einberufende	Alle visitorischen Dimensionen finden Berücksichtigung (siehe II.5)
- 2,5 Monate	Einberufende	Vorschlag für Visitationsteams aus dem Pool der Visitierenden an KSV	Einberufende, KSV	Berufung nach fachlichen Erfordernissen und nach Rücksprache mit vorgesehenen Personen

<b>Zeitleiste</b>	<b>Schritte</b>	<b>Gestaltung</b>	<b>Beteiligte</b>	<b>Merkmale</b>
- 1,5 Monate	Vorbereitung der Steuerungsgruppe	Versand des Berichtsbogens und der Berichte an alle Visitierenden; Versammlung aller an der Visitation Beteiligten zu Wesen, Ziel und Durchführung der Visitation; Zusammenstellung der Visitationsteams gem. Anforderungsprofil der Visitationsfelder und Erstellen der Visitationsübersicht	Steuerungsgruppe, KSV, Visitationsgruppe, Presbyterium, Repräsentantinnen und Repräsentanten der Gemeinde	Qualifizierung der Visitationsgruppe Tandem- bzw. Team- bildung
- 1,5 Monate	Schnadegang	Erkunden und Kennenlernen der Visitationsgemeinde unter geographischen, infrastrukturellen und sozialen Gesichtspunkten	KSV, Visitationsgruppe, Presbyterium, Repräsentanten	Organisation durch das Presbyterium
<b>B</b> Durchführung 0	Visitationsphase (in der Regel 14 Tage)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eröffnungsgottesdienst (durch Gemeinde vorbereitet)</li> <li>2. Gemeindeversammlung mit Infos über Visitation und Vorstellung der Visitationsgruppe (evtl. in Talk-Form)</li> <li>3. Visitationsbesuche in den einzelnen Teams, mit versch. Veranstaltungen</li> <li>4. Gemeindebefragung</li> <li>5. Empfang durch den KSV</li> <li>6. Betriebsbesichtigung vor Ort</li> <li>7. Begegnung mit Kommunalpolitik</li> <li>8. Abschlussgottesdienst (durch Visitationsgruppe vorbereitet)</li> </ol>	KSV, Gemeinde, Visitationsgruppe; Repräsentantinnen und Repräsentanten der Gemeinde und des öffentlichen Lebens	<p>Berücksichtigung aller Ebenen (Leitung, Gruppen, Mitarbeitende, Repräsentantinnen und Repräsentanten der Gemeinde)</p> <p>Visitationsgruppe arbeitet in Visitationsteams Schnittmengen und Widersprüche der untersch. Ebenen heraus und misst dies an eigenem Anspruch</p>

<b>Zeitleiste</b>	<b>Schritte</b>	<b>Gestaltung</b>	<b>Beteiligte</b>	<b>Merkmale</b>
<u>C</u> Auswertung Zeitnah	Verfassen der Visitationsberichte	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verfassen der Berichte über Visitationsfelder in Besuchstandems (Trios)</li> <li>2. Rückkopplung mit den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in der Gemeinde</li> </ol>	Visitationsgruppe; (Repräsentantinnen und Repräsentanten der Gemeinde)	<p>Focus soll auf der Vorbereitung von Zielvereinbarungen liegen.</p> <p>Die Wertschätzung der Gemeindeglieder und Gruppen soll zum Ausdruck kommen.</p>
+ 1 Monat	Interne Diskussion der Visitationsberichte	Abstimmen der Berichte im Plenum der Visitationsgruppe unter Leitung der Superintendentin/des Superintendenten	Visitationsgruppe, Sup	Focus liegt auf der Vorbereitung von Zielvereinbarungen
+ 1,5 Monate	Auswertung der Steuerungsgruppe	Steuerungsgruppe sichtet Visitationsergebnisse und bereitet Zielvereinbarung vor	Steuerungsgruppe	Ziele müssen konkret, erreichbar und überprüfbar sein
+ 2 Monate	3. Treffen: KSV, Presbyterium, Einberufende	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Präsentation der Auswertungsergebnisse mit Diskussion und Aussprache</li> <li>2. Gemeinsame Zielvereinbarungen mit Evaluationstermin</li> </ol>	KSV, Presbyterium, Einberufende	
+ 3 Monate	Gemeindepräsentation (2. Gemeindeversammlung)	Vorstellung der Visitationsergebnisse für die Gemeinde	KSV, Presbyterium, Visitationsgruppe, Repräsentantinnen und Repräsentanten der Gemeinde	
+ 6-9 Monate	4. Treffen KSV, Presbyterium Einberufende	Abschließende Evaluation "interne" Auswertung (Was hat es gebracht? Was muss sich	KSV, Presbyterium, Einberufende	

		ändern? Was hat sich getan? Wie geht es weiter?)		
--	--	--	--	--